Приложение № 3
к Договору № ______
от ___________ 2014 г.

Календарный план производства работ
Разработка систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 34 и № 44, МУП «Теплоэнерго» г. Великий Новгород.
	№
п/п
	Этап
выполнения работ
	Начало
работ
	Окончание
работ

	1.
	Разработка и согласование проекта систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 34, МУП «Теплоэнерго».
	с даты получения предоплаты и технических материалов необходимых для проектирования.
	Через 1 календарный месяц.

	2.
	Разработка и согласование проекта систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 44, МУП «Теплоэнерго».
	с даты получения предоплаты и технических материалов необходимых для проектирования.
	Через 1 календарный месяц.

	3.
	Разработка и согласование проекта систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок Левобережной котельной, МУП «Теплоэнерго».
	с даты получения предоплаты и технических материалов необходимых для проектирования.
	Через 1 календарный месяц.

	4.
	Поставка комплекта оборудования системы передачи информации согласно спецификации поставки оборудования.
	с даты получения предоплаты.
	Через 1 календарный месяц.

	5.
	Строительно-монтажные работы на котельной № 34, МУП «Теплоэнерго».
	Дата получения согласованной проектной документации.
	Через 14 календарных дней.

	6.
	Строительно-монтажные работы на котельной № 44, МУП «Теплоэнерго».
	Дата получения согласованной проектной документации.
	Через 14 календарных дней.

	7.
	Строительно-монтажные работы на Левобережной котельной, МУП «Теплоэнерго».
	Дата получения согласованной проектной документации.
	Через 14 календарных дней.

	8.
	Пуско-наладочные работы на котельной № 34, МУП «Теплоэнерго».
	Дата окончания строительно-монтажных работ.
	Через 7 календарных дней.

	9.
	Пуско-наладочные работы на котельной № 44, МУП «Теплоэнерго».
	Дата окончания строительно-монтажных работ.
	Через 7 календарных дней.

	10.
	Пуско-наладочные работы на Левобережной котельной, МУП «Теплоэнерго».
	Дата окончания строительно-монтажных работ.
	Через 7 календарных дней.
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