

Акт №1/2 о проверке порядка выполнения технического обслуживания автотранспортных средств

20 мая 2019 года, главным инженером МУП «Теплоэнерго» Самусовым Г.А. и начальником автотранспортного участка района теплоснабжения г. Великий Новгород ООО «ТК Новгородская» Фураевым А.Ф в соответствии с разрешительным письмом от ООО «ТК Новгородская» №1562 от 07.05.2019 была произведена проверка исполнения мероприятий по плановому техническому обслуживанию и текущему капитальному ремонту автотранспортных средств в соответствии с предоставленным ранее графиком технического обслуживания ТС на 2019 год и связанных с ним документами (письмо от ООО ТК «Новгородская» №450 от 31.01.2019 г.). Информация анализировалась по состоянию на 1 мая 2019 года.

В рамках проверки в МУП «Теплоэнерго» были предоставлены данные по:

- проведению капитального и кузовного ремонта на 2019 г.
- проведению технического обслуживания ТС на 2019
- журнал учета ТО и ремонтов АТУ участка теплоснабжения г.Великий Новгород
- информация по затратам на текущий и капитальный ремонт за период с января по апрель 2019 года.

По итогам проверки:

выявлено, что график капитального и кузовного ремонта ТС на 2019 г. не соблюдается, так на рассматриваемый период (январь-апрель 2019г.) было запланировано проведение работ на 7 единицах транспортных средств:

- Газ 2705, гос. № Е746КЕ - выполнено
- Газ 2705 гос. № С884МС - выполнено
- Газ 2705 гос. № Е839КЕ – не выполнено
- КС 3577 гос.№ Е864КЕ – не выполнено
- КС 3577 гос. № Е021СР – не выполнено
- УАЗ 396254 гос. №С164СА – не выполнено
- УАЗ 396252 гос. №С087ВМ – не выполнено

а по состоянию на 1 мая 2019 года, выполнены лишь 2 ремонта ТС в соответствии с согласованным утвержденным графиком. Причины отклонения и новые сроки выполнения ремонтных работ предоставлены не были. Отклонение от графика составило - **72%**

Помимо этого начальником АТУ предоставлены данные по проведенным кузовным ремонтам на технике, которая не была включена в график на 2019 год, а именно:

- DONG FENG гос.№ Е774КЕ + п/прицеп гос.№ HE 0436– ремонт кузовной части
- КАМАЗ 54115 гос.№ Е778КЕ с прицепом – ремонт кузовной части и прицепа
- КАМАЗ 45395В гос.№С007ВН – ремонт кузовной части
- КАМАЗ 65115 гос.№Е857КЕ – ремонт кабины

При этом указанные транспортные средства не были включены в годовой график и не были утверждены и согласованы должным образом ответственным лицом.

При проверке результатов проведения планового технического обслуживания ТС за январь-апрель 2019 в соответствии с согласованным и утвержденным графиком планового технического обслуживания ТС на 2019 год установлено, что график не выполняется при проведении:

- ТО-1 на **46%**
- ТО-2 на **62%**

В устной форме были озвучены причины возникновения такой ситуации, например – болезни и плановые отпуска водителей, отсутствие пробегов автотранспорта, но корректировки

**КОПИЯ
ВЕРНА**

афика, подразумевающие смещение (перенос) выполнения регламентных работ на более поздние периоды, с учетом возникших обстоятельств, выполнены не были. В приложении №1 (Таблица №1) представлены данные по проведению ТО-1 и ТО-2 за проверяемый период.

Ниже предоставлены данные ООО «ТК Новгородская» по стоимости запасных частей, приобретаемых для выполнения текущего, капитального ремонтов, и планового технического обслуживания.

<u>Месяц</u>	<u>Сумма, руб.</u>
Январь	261 483
Февраль	277 198
Март	Данные не представлены
Апрель	440 627
Май	334 462
ИТОГО	1 313 770

Вывод:

По результатам проверки выявлено, что сроки выполнения работ по поддержанию автотранспортных средств в исправном состоянии нарушаются, работы должным образом не согласовываются, затраты не подкреплены бюджетными обязательствами, в результате чего невыполнение графика ТО-1 составило 46%, ТО-2 - 62%, невыполнение графика кузовного ремонта составило 72%. Такой результат говорит об отсутствии должного управленческого контроля за работой автотранспортного участка района теплоснабжения Великий Новгород со стороны транспортной службы ООО «ТК Новгородская».

МУП «Теплоэнерго» просит предоставить обновленные согласованные и утвержденные графики:

- ТО и капитальных ремонтов на 2019 год
 - капитального и кузовного ремонта на 2019
- а также план по устранению выявленных замечаний до 26.06.2019.

Главный Инженер «МУП Теплоэнерго»

Самусов Г.А.

Начальник АТУ ООО «ТК Новгородская»

Фураев А.Ф.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Таблица №1.

Факт выполнения ТО -1	Факт выполнения ТО -2	Марка, модель ТС	Гос. номер	Январь	Февраль	Март	Апрель
Не выполнено	Не выполнено	DONG FENG	E774KE	ТО-1			ТО-2
		ВАЗ 21053	E682KE		170000		
		ВАЗ 21074	E856KE				110000
	Не выполнено	ГАЗ 2705	E746KE				ТО-2
		ГАЗ 2705	C881MC			ТО-1	
		ГАЗ 2705	C884MC				
	Не выполнено	ГАЗ 2705	E839KE		ТО-2		
Не выполнено		ГАЗ 2775	E762KE			ТО-1	
Не выполнено		ГАЗ 2775	E748KE		ТО-1		
Не выполнено		ГАЗ 27751	B095XC		ТО-1		
		ГАЗ 3307	E775KE			ТО-1	
Не выполнено		ГАЗ 3309	E745KE	ТО-2			ТО-1
		ГАЗ 3309	E645KK		ТО-2		
Не выполнено (январь)		ГАЗ 3309	E723KE	ТО-1			ТО-1
Не выполнено	Не выполнено	ГАЗ 3309	C475BO	ТО-2			ТО-1
Не выполнено		ГАЗ 35071	E719KE	ТО-1			ТО-1
	Не выполнено	ГАЗ 35071	E718KE		ТО-2		
Не выполнено		ГАЗ 35071	E741KE		ТО-1		
	Не выполнено	ГАЗ 376830	E740KE			ТО-2	
		ЗИЛ 431412	E691KE		ТО-2		
		КАМАЗ 45395В	C007BH	ТО-1			ТО-1
	Не выполнено	КАМАЗ 4925	E763KE			ТО-2	
	Не выполнено	КАМАЗ 54115	E778KE			ТО-1	
Не выполнено		КАМАЗ 65115	E857KE	ТО-2			ТО-1
		КС 3577	E864KE		ТО-1		
		КС 3579	P136PP			ТО-1	
Не выполнено		КС 3579	E744KE	ТО-2			ТО-1
Не выполнено		КС 3579 15	E772KE		ТО-1		

КОПИЯ
ИЗ
ДЕРЖА

не выполнено(апрель)		КС 3577	E021CP	ТО-1			ТО-1
	Не выполнено	ПАЗ 320520	E683KE			ТО-2	
		Рено Logan	E039CA				105000
		ГАЗ 27527	E435CA				
		ГАЗ 27527	E456CA				
		ГАЗ 27527	E458CA				60000
		ГАЗ 27527	E481CA				60000
		ГАЗ 27527	E482CA				
	Не выполнено	БАГЕМ	B395XP		ТО-2		
	Не выполнено	УАЗ 396254	E837KE				ТО-2
		УАЗ 396254	C164CA		ТО-2		
		УАЗ 3396254	C166CA	ТО-2			
		УАЗ 396254	C167CA			ТО-1	
		УАЗ 39625	E865KE				ТО-1
Не выполнено		УАЗ 396252	E689KE		ТО-1		
		УАЗ 396755	C087BM			ТО-2	
Не выполнено		МАЗ 938662	HE0436			ТО-1	
Не выполнено		СЗАП9327 1	HE1350		ТО-1		
Не выполнено(январь/апрель)		ЛТЗ 60АБ	2861НУ	ТО-1			ТО-1
		ЛТЗ 60АБ	2862НУ			ТО-1	
Не выполнено		ТО49.40	2858НУ			ТО-1	
	Не выполнено	ЭО 2621	2864НУ		ТО-2		
Не выполнено		ЭО 2202	2863НУ		ТО-1		
Не выполнено		ЕК-12	2859НУ		ТО-1		
Не выполнено	Не выполнено	ЭО 3323А	2860НУ	ТО-2			ТО-1
		TLB 825-RM	6093НУ		1250 м/ч		

КОПИЯ
ВЕРНА